



Ablauf Netzerrichtung

1. Absichtserklärung

Speed Connect Austria übermittelt der Gemeinde eine Absichtserklärung zur Errichtung eines FTTH-Netzes.



2. Grundsatzbeschluss

Der Gemeindevorstand/-rat fasst einen Grundsatzbeschluss zur Kooperation mit Speed Connect Austria.



3. Netzplanung

Zusammen mit den Beschlüssen umliegender Gemeinden starten die Speed Connect Netzwerkplaner:innen mit der Netzplanung und der Vergabe der Ausführung.



4. Detailplanung

Die Tiefbau-Planer:innen starten mit der Detailplanung inkl. Erhebung bestehender, nutzbarer Infrastruktur (Leerrohre).



5. Abstimmung Mitnutzung

Speed Connect Austria stimmt geplante oder laufende Bauprojekte wie Straßensanierungen, Gehsteigerrichtungen, Kanal- oder Wasserbau, Straßenbeleuchtung mit der Gemeinde im Hinblick auf Mitverlegung und/oder Mitnutzung ab.



6. Beginn Bauarbeiten

Ab Vorliegen aller zum Bau notwendigen Genehmigungen in ihrer sowie den umliegenden Gemeinden, beginnt Speed Connect Austria schnellstmöglich mit den Bauarbeiten.



7. Informationen zum Fortschritt

Vor und während der Bauphase, die durchschnittlich 6 bis 9 Monate in Anspruch nimmt, informiert Speed Connect Austria die Bevölkerung regelmäßig in Informationsveranstaltungen und Einschaltungen in regionalen Medien über den Fortschritt der Arbeiten.



8. Aktivierung der Anschlüsse

Hausanschlüsse werden je nach Bedarf der Bevölkerung kontinuierlich hergestellt und die entsprechenden Anschlüsse aktiviert. Hierbei besteht freie Wahl des Internetanbieters.